

| | | | |
|-------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| Nº da Operação 1025.361-94 | Gestor/Programa/Modalidade/Ação ME / Eventos e Grandes Eventos Esportivos | Município/UF Ibitiura de Minas-MG | Localidade Rua Antônio Pinto de Carvalho, 307, Centro |
|-------------------------------|--|--------------------------------------|--|

| | | |
|---|--|--|
| Proponente Prefeitura Municipal de Ibitiura de Minas | Objeto Reforma do Estádio Municipal Fernando Jesus Vilela | Empreendimento/Apelido Reforma do Estádio Municipal Fernando Jesus Vilela |
|---|--|--|

| META/ AGRUPADOR | DESCRIÇÃO | VALOR R\$ | PESO % | Mês 1 | | Mês 2 | | Mês 3 | | Mês 4 | |
|---------------------|---|--------------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | | | | PARCELA (%) | ACUM (%) | PARCELA (%) | ACUM (%) | PARCELA (%) | ACUM (%) | PARCELA (%) | ACUM (%) |
| 1 | REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL FERNANDO JESUS VILELA | 306.874,34 | 100,00% | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | SERVIÇOS JÁ EXECUTADOS | 113.396,93 | 36,95% | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | 100,00 |
| 1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 985,68 | 0,32% | - | - | 100,00 | 100,00 | - | - | - | 100,00 |
| 1.3 | FUNDAÇÃO - SAPATAS, VIGAS BALDRAMES E PILARES | 2.346,61 | 0,76% | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 |
| 1.4 | SUPERESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES | 4.891,78 | 1,59% | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 |
| 1.5 | ALVENARIA E VEDAÇÃO | 6.478,48 | 2,11% | - | - | - | - | - | - | - | 100,00 |
| 1.6 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS | 29.285,82 | 9,54% | - | - | - | - | 50,00 | 50,00 | - | 100,00 |
| 1.7 | COBERTURA | 630,64 | 0,21% | - | - | - | - | - | - | - | 100,00 |
| 1.8 | ESQUADRIAS | 35.238,48 | 11,48% | - | - | - | - | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| 1.9 | PAVIMENTAÇÃO | 43.557,52 | 14,19% | - | - | - | - | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| 1.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 10.560,64 | 3,44% | - | - | - | - | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| 1.11 | PADRÃO DE ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA | 6.181,43 | 2,01% | - | - | 100,00 | 100,00 | - | - | - | 100,00 |
| 1.12 | SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | 8.205,90 | 2,67% | - | - | - | - | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| 1.13 | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA - ALIMENTAÇÃO E ÁGUA FRIA | 9.636,58 | 3,14% | - | - | - | - | 50,00 | 50,00 | - | 100,00 |
| 1.14 | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA - ESGOTO, ÁGUA PLUVIAL E VENTILAÇÃO | 8.856,92 | 2,89% | - | - | - | - | 50,00 | 50,00 | - | 100,00 |
| 1.15 | PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO | 7.430,50 | 2,42% | - | - | - | - | - | - | 50,00 | 100,00 |
| 1.16 | ALAMBRADO | 1.651,97 | 0,54% | - | - | - | - | - | - | - | 100,00 |
| 1.17 | PINTURA | 16.918,88 | 5,51% | - | - | 100,00 | 100,00 | - | - | - | 100,00 |
| 1.18 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 619,58 | 0,20% | - | - | - | - | - | - | - | 100,00 |
| Total (%): | | | | 36,95 | 52,29 | 15,33 | 77,18 | 24,89 | 77,18 | 22,82 | 100,00 |
| Total (R\$): | | 306.874,34 | 100,00% | 113.396,93 | 160.453,18 | 47.056,25 | 236.839,36 | 76.386,18 | 236.839,36 | 70.034,98 | 306.874,34 |

Ibitiura de Minas-MG, 02 de agosto de 2018

Local/Data

Gustavo Pinto
GIDEONI DE PADUA CANDIDO
CREA/CAU: 179469/D

Raymundo
José Tarciso Raymundo (Prefeito)
Prefeito

18178962/0001-09

IBITIURA DE MINAS
PREFEITURA

Pça. Prof. Abílio P. Caldas, 235
Centro - CEP 37790-000
IBITIURA DE MINAS - MG